

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott **Sztranyovszky Márk**, mint a **BWcosta ÉP Kft** (székhely:1118.Bp. Rétköz u. 5.; adószám:25944811-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-297767;) képviselője nyilatkozom, hogy „A” típusú sportpark kivitelezése **Szilvagy településben** tárgyú VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS- ben foglalt kivitelezési munkák a kiviteli tervnek megfelelően elkészültek. A munka kivitelezése az ide vonatkozó hatályos szabványoknak, jogszabályoknak megfelelnek, és a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalomnak megfelelően, I. osztályú minőségben szerződésszerűen elkészült.

Továbbá nyilatkozom, hogy a műszaki és szakhatósági előírásokat a kivitelező betartotta.

A Vállalkozó az elkészült létesítményt további használatra és állagmegóvásra a Megrendelő részére és további felelősségére átadta.

Kelt: Budapest, 2020.12.04.

BWcosta ÉP Kft,
1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Cégj.: 01-09-297767
Adósz.: 25944811-2-43
K&H: 10403394-50526867-72541008



Aláírás
Sztranyovszky Márk
Tulajdonos

Átadási dokumentáció

8986 Szilvagy Község

Béke út 18.

209 hrsz.

„A” típusú sportparkhoz

Átadási dokumentáció

Építtető:

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Építés helye:

8986 Szilvagy Község

Béke út 18. (209 hrsz.)

„A” típusú sportparkhoz

Funkció:

„A” típusú sportpark

Fővállalkozó:

BWcosta ÉP Kft

1118. Bp. Rétköz u. 5.

- VI. Gumitégla tanúsítvány
- a. KAT-GT1 típusú esésvédő gumilap termékcsalád
- VII. Kültéri sportparkok használata
- VIII. Használati és karbantartási utasítás „B” típusú sportparkhoz

Szilvágy,

BWcosta ÉP Kft.
1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Cégl.: 01-09-297767
Adósz.: 25944811-2-43
K&H: 10403394-50526867-72541008



Sztranyovszky Márk
BWcosta ÉP Kft

ÉPÍTÉSI MUNKANAPLÓ

TELEPÜLÉS:		Szilvagy
ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:		"A" típusú sportpark
ÉPÍTMÉNY CÍME:		8986. Béke u 18.

FŐVÁLLALKOZÓ	NEVE:	BWcosta Ép Kft
	CÍME:	1118.Bp. Rétköz u. 5.
	KONTAKT:	Sztranyovszky Márk




IDŐPONTOK

MUNKATERÜLET ÁTVÉTELE:	2020.09.16
ÁTADÁSI HATÁRIDŐ:	2020.12.05




TERVEZETT MUNKAKEZDÉS:	2020.10.12
ALÉPÍTMÉNY ELKÉSZÜLÉSÉNEK TERVEZETT IDŐPONTJA:	2020.10.26
SZERKEZET KEZDÉSÉNEK TERVEZETT IDŐPONTJA:	2020.11.16
SZERKEZET ELKÉSZÜLÉSÉNEK TERVEZETT IDŐPONTJA:	2020.11.20

TÜV VIZSGÁLAT TERVEZETT IDŐPONTJA:	2020.12.02
MŰSZAKI ÁTADÁS TERVEZETT IDŐPONTJA:	2020.12.04

I. NAPLÓ - ALÉPÍTMÉNY KIVITELEZÉSI BEJEGYZÉSEI

TELEPÜLÉS	Szilvagy	
DÁTUM	ELVÉGZETT MUNKAFOLYAMAT	ALÁÍRÁS
2020.09.16	-Munkaterület átvétel	
2020.10.20	-Sportpark területének kitűzése -Humuszcéteg és felső talajréteg eltávolítása gépi erővel -Kertiszegély lerakása C12 minőségű földnedves betongerendába -Alaptestek helyének Kitűzése	
2020.10.26	-Utókezelés -Technológiai szünet	

II. NAPLÓ - SZERKEZET KIVITELEZÉSI BEJEGYZÉSEI

TELEPÜLÉS	Szilvagy	
DÁTUM	ELVÉGZETT MUNKAFOLYAMAT	ALÁÍRÁS
2020.11.23	-Sportpark eszközeinek elhelyezése, rögzítése	
2020.11.23	-4,5 cm vastagságú gumitégla burkolat terítése 2cm ágyazó (2-4) rétegben -Gumiburkolat döngölése -Lábazatvédők elhelyezése -Takarítás -Végső tereprendezés	
2020.12.02	-Tűv ellenőrzés	
2020.12.04	-Tervezett műszaki átadás	